
 

 

 
 
 

 
 

BULLETIN DE CHANTIER N°2 
 

Votre Résidence située 
Rue de la Velle à FLEUREY SUR OUCHE 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

A titre commercial, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le 2ème bulletin d’information grâce auquel 
vous pourrez constater l’avancement des travaux de la résidence « Insula ». 
Vous y découvrirez différentes photos et explications vous permettant de mieux visualiser et comprendre les 
travaux. 
D’autres bulletins vous seront communiqués aux différentes étapes nous semblant importantes.  
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 
 



 

Avancement des travaux 26 juillet 2022 
 
Bâtiment collectif – BAT A 
 
- Débroussaillage du terrain, mise en œuvre des clôtures de sécurité, préparation de terrain et terrassement 
terminés, fondations achevées, dallage coulé RDC et R+1, 
- Charpente et couverture terminées, terrasses étanchées, menuiseries terminées à 100%, 

HORS D’EAU HORS D’AIR 
- doublage posé, faux plafonds terminés, cloisons terminées à 100%, 
- ravoirage et chape coulés, pose de carrelage et faïence en cours, 
- enduit pelliculaire en cours, ratissage et ponçage des murs et plafonds, 
- enduit de façade en cours, 
- pose des gardes corps et mains courantes des escaliers en cours, 
- réalisation des réseaux secs et humides, 
- fondations des garages en cours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enduit de façade en cours  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Porte d’entrée 

Porte de cellier 

Porte de gaine 
technique 

Mis en place du réseau de 
chauffage 

Pose des bacs à douche, 
carrelage et faïence 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pose des gardes corps sur 
terrasses et balcons en étage 

Pose des dalles sur plots 
sur les terrasses 

Ponçage des bandes 

Préparation des murs et 
plafond avec enduit  

Pose de pare vue Pose des mains courantes 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les livraisons sont prévues la première quinzaine de novembre. 

Dans les prochains jours, un courrier vous sera adressé. 
 

Fondations des garages 

Chambre FRANCE 
TELECOM 

Tranchée pour passage 
des gaines 

Coffret GAZ 

Coffret ERDF 



 

Pavillons – BAT B 
 
- Débroussaillage du terrain, mise en œuvre des clôtures de sécurité, préparation de terrain et terrassement 
terminés, fondations achevées, dallage coulé RDC et R+1, 
- Charpente et couverture terminées, terrasses étanchées, menuiseries terminées à 100%, 

HORS D’EAU HORS D’AIR 
- doublage posé, cloisons en cours de pose, 
- ravoirage et chape coulés, 
- réalisation des réseaux secs et humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finition des terrasses étage, 
maçonnerie et mise en place 

des étais 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place des 
menuiseries extérieures 

Couverture en cours de pose 

Porte d’entrée 

Porte de cellier 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Réalisation des réseaux secs (ERDF, FT et GAZ) 
et humides (EU, EP, AEP) 

Coffret gaz 

Coffret ERDF 



 

 
 

 
 
 
 

Doublage posé 

Avant coulage de la chape, pose 
d’un résilient acoustique 



 

3. Point Sécurité  
 
 
 
 

 
 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’informations au 03.80.28.81.70 
 

Votre équipe BFC P ROMOTION HABITAT 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, nous vous rappelons que le chantier est strictement 
interdit au public. 


